

**Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации**

МУП г. Магадана "Водоканал"

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Мероприятие 1	Мероприятие 2	
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Наименование инвестиционной программы (мероприятия)</b>	<b>"Инвестиционная программа МУП г.Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО "Город Магадан" на 2010-2012г.г."</b>	<b>Модернизация водопроводных сооружений водозабора "Козлинка"</b>	<b>Мероприятия по подключению новых объектов к сетям централизованного водоснабжения</b>	
<b>2</b>	<b>Цель инвестиционной программы</b>	<b>прочее</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	Январь 2010	Январь 2010	Январь 2010	
4	Срок окончания реализации инвестиционной программы	Декабрь 2012	Декабрь 2012	Декабрь 2012	
<b>5</b>	<b>Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования</b>	<b>86542,13</b>	<b>20148,30</b>	<b>66393,83</b>	
5.1	инвестиционная надбавка к тарифу	2231,50	2231,50	0,00	
5.2	амортизация	17916,80	17916,80	0,00	
5.3	плата за подключение	66393,83	0,00	66393,83	
<b>6</b>	<b>Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования</b>	<b>14168,70</b>	<b>6637,80</b>	<b>7530,90</b>	
6.1	инвестиционная надбавка к тарифу	666,30	666,30	0,00	
6.2	амортизация	5971,50	5971,50	0,00	
6.3	плата за подключение	7530,90	0,00	7530,90	
<b>7</b>	<b>Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.11	сокращение количества сетей нуждающихся в замене,%	Прогноз на отчетный период	0,80	0,80	0,00
		Факт на отчетный период	0,30	0,30	0,00
7.12	повышение ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства	Прогноз на отчетный период	0,30	0,00	0,30
		Факт на отчетный период	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Всего, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>I квартал, профинансировано</b>	<b>136,27</b>	<b>136,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>II квартал, профинансировано</b>	<b>304,60</b>	<b>304,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>III квартал, профинансировано</b>	<b>1 658,90</b>	<b>1 658,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>IV квартал, профинансировано</b>	<b>280,63</b>	<b>280,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>I квартал, освоено</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II квартал, освоено</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>III квартал, освоено</b>	<b>2 380,40</b>	<b>2 380,40</b>	<b>0,00</b>
<b>IV квартал, освоено</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1	инвестиционная надбавка к тарифу	I квартал, профинансировано	136,27	136,27	0,00
		II квартал, профинансировано	304,60	304,60	0,00
		III квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	280,63	280,63	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00

		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	721,50	721,50	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
8.2	амортизация	I квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	1658,90	1658,90	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	1658,90	1658,90	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
8.3	плата за подключение	I квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00